

**1.- ANTECEDENTES**

- 1.1.- Convenio No. 85-2021, firmado el 28 de mayo de 2021
- 1.2.- Plan de intervención de mantenimiento vial a través del proyecto "Redistribución equitativa social delegada de la competencia vial rural" firmado el 26 de mayo de 2021 mediante el Acta 043-MVD-2021
- 1.3.- Aportes:
  - 1.3.1.- Recursos Mantenimiento Vial Delegado 2020 Asignación \$ 46.185,27 transferidos con fecha 07 de julio de 2021

**2.- FISCALIZACIÓN DE OBRA**

- 2.1.- La Administración del contrato fue realizado por el Ing. Samuel Sanchez, Técnico del GAD Parroquial de Zhidmad.
- 2.2.- La Supervisión del contrato fue realizado por la Ing. Belén Hurtado L., desde mayo 2021 a noviembre 2021, Técnica de Fiscalización del GAD Provincial del Azuay.

**3.- INFORMACIÓN TÉCNICA**

**3.1.- PLAN DE INTERVENCIÓN VIAL**

ITEM	VIA	LONGITUD [km]	ANCHO PROMEDIO [m]	TIPO DE MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
01	VIA GORDELEG - BELLA VISTA	2,000	4,72	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
02	VIA MONJAS - QUILLLIN	1,560	4,00	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
03	VIA MONJAS - BURROCOCHA	1,200	4,12	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
04	VIA GUARAPUNGO - CHICO LALCOTE (ANILLO)	2,050	4,51	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
05	VIA HURAPUNGO - CHICO LALCOTE (CAPILLA)	1,150	4,52	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
06	VIA ZHIDMAD - JALO	0,300	3,95	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
07	VIA DIQUE - RAÑAS - HORNO	2,000	4,32	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
08	VIA RODEO - SR. CHOCHO	0,700	3,88	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
09	VIA SAN JOSÉ - CHACONES	0,460	4,48	2.- Mantenimiento Periódico	Se realizó mantenimiento vial a nivel de lastre mediante proceso de menor cuantía de obra.
<b>TOTAL:</b>		<b>11,442</b>			

**4.- INFORMACIÓN ECONÓMICA**

ITEM	COD. PROCESO PORTAL COMPRAS PUBLICAS	OBJETO	CONTRATISTA	TIPO DE COMPROBANTE	No FACTURA	FECHA EMISIÓN	INVERSIÓN (SIN IVA)	OBSERVACIONES
01	MCO-GADPRZ-001-2021	"MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN LA PARROQUIA RURAL DE ZHIDMAD CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS EN LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL PROYECTO REDISTRIBUCIÓN EQUITATIVA SOCIAL DELEGADA DE LA COMPETENCIA VIAL RURAL."	ING. OSWALDO GARCIA	FACTURA	001-101000000008	26-nov-21	\$ 46.177,01	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN
<b>TOTAL (sin IVA):</b>							<b>\$ 46.177,01</b>	



**AZUAY**  
Prefectura

**LIQUIDACIÓN RECURSOS DE LA MANTENIMIENTO VIAL DELEGADO 2020**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

**5.- LIQUIDACIÓN DE RECURSOS**

5.1 - Recursos utilizados en la ejecución del mantenimiento vial:

\$ 46,177.01

5.2 - Devolución, en caso de existir (Valor SFP) :


\$ 8,26


5.3 - Valor total Liquidación de los recursos entregados por concepto de **MANTENIMIENTO VIAL DELEGADO 2020**:


\$ 46,185.27

5.4 - De acuerdo a los numerales anteriores se concluye que el monto total utilizado para el mantenimiento vial a nivel de lastre en las vías de la parroquia Zhidmad es por un valor de: \$46,177.01 (cuarenta y seis mil ciento setenta y siete con 01/100) correspondientes a los recursos del Mantenimiento Vial Delegado 2020, por lo que el saldo restante de la asignación de 8,26 USD es un valor devuelto a la cuenta del Gobierno Provincial del Azuay. Cabe recalcar que el GAD Parroquial de Zhidmad ha asumido con el valor del IVA tal y como consta en la cláusula cuarta de compromisos del Convenio 85-2021.

Cuenca, 29 noviembre 2021

  
Sr. José Lúcaro Domínguez  
Presidente GAD PARROQUIAL RURAL DE  
ZHIDMAD

  
Ing. Samuel Sánchez  
Administrador del Contrato  
GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

  
Ing. Patricia Segovia Alvarado  
Directora de Fiscalización (E)  
GOBIERNO PROVINCIAL DEL

  
Ing. Belén Hurtado L.  
Fiscalizadora  
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

ESTE FORMULARIO ESTA APROBADO CON FECHA: 30- Noviembre - 2021



CANTÓN: GUALACEO

PARROQUIA ZHIDMAD

PLAZO: 45 DÍAS

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 12 DE OCTUBRE

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 29 DE OCTUBRE

LISTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO FÍSICO	DOCUMENTO DIGITAL
	DOCUMENTACION DE VIAS		
1	Plan de intervención de mantenimiento vial a través del proyecto "Redistribución equitativa social delegada de la competencia vial rural" firmado el 25 de mayo de 2021 mediante el Acta 0041-MVD-2021, certificado.	X	
2	Convenio 100-2021 entre el Gobierno Provincial del Azuay y el GAD Parroquial Rural de Zhidmad, certificado.	X	
3	DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL (Terminos de referencia, Pliegos, Resoluciones - Actas del proceso de Compras Públicas, Oferta ganadora, Documentación del Formulario de Compromiso, Polizas, Garantías, etc) certificados.	X	
4	Contrato No. MCO-003-GADPLCV-2021, certificado.	X	
5	Documentación cruzada (Etapa Contractual), certificado.	X	
6	Planillas de obra con respectivos oficios de aprobación, factura de pago, cronograma, anexos de calculo, anexo fotográfico y libro de obra, certificado.	X	
7	Acta de Entrega - Recepción provisional y definitiva, certificado.	X	
8	Informe Final del Administrador del Contrato certificado	X	
	OTROS		
9	Informe de la Fiscalización del Gobierno Provincial del Azuay, certificado.	X	
10	CD con todos los documentos escaneados y certificados.		X

Sr. José Lucreo Domínguez  
Presidente GAD PARROQUIAL RURAL DE  
ZHIDMAD

Ing. Patricia Segovia Alvarado  
Directora de Fiscalización (E)  
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

Ing. Samuel Sánchez  
Administrador del Contrato  
GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

Ing. Belén Hurtado L.  
Fiscalizadora  
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR** Fecha 26/11/2021

Hora 02:04:26

Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB Usuario LUCERO DOMINGUEZ JOSE VICTOR

Transferecia Afectada	
Num. Comprobante	1266663
Fec. Afectación	2021-11-26 14:04:26.51
Núm. Ref. BCE	17076529
Transacción	TC0020
Fec. Registro	2021-11-26 13:15:36.006
Nombre	TRANSFERENCEIAS SECTOR PUBLICO
Transacción	3220056
Cta. Cte. Ordenante	GAD PA.ZHIDMAD (GUALACEO)
Institución	
Ordenante	
Fecha	2021-11-26 00:00:00.0
Referencia Ins. Ord.	69
Valor	8.26
Cta. Cte. Beneficiario	3210086
Institución Beneficiaria	CJO PROV AZUAY - TASA SOLIDARIA
Cod. Ejecución	111
Observación	DEVOLUCION DE EJRECURSOS RESTANTE EN EJECUCION DEL MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN LA PARROQUIA ZHIDMAD

**Importante:** Imprima este reporte para su control y como comprobante de respaldo de la transferecia **AFFECTADA**.

Imprimir