



# Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Zhidmad

Acuerdo 193 - 27 octubre 2000

Zhidmad, 12 de diciembre de 2025  
Oficio N. 246-GADPZH-2025

Mgs.

Joselyn Michelle Corrales Vallejo.

Subsecretaria de Seguimiento de la Presidencia de la República, y a la

Mgs. María Gabriela Garzón.

Subsecretaria de Evaluación de la Presidencia de la República.

Su despacho

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a Uds. para saludarle y a la vez deseándole éxitos en las funciones diarias.


Dando atención a lo señalado en la Resolución 007-CNP-2025 y el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0024-A adjunto sírvase encontrar el Informe de Seguimiento y Evaluación del PDYOT correspondiente al año 2024.

Por la favorable acogida se digna dar a la presente hacemos extensivo nuestros agradecimientos. Para los fines pertinentes.

Atentamente

Dios, Patria y Libertad

Sr. Marcos Fidel Pañi Japa  
PRESIDENTE DEL GAD DE ZHIDMAD  
C.I. 1900308857; telf. 0985591717



## INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ZHIDMAD AÑO 2024

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Zhidmad.

### 1. Identificación del GAD y periodo de evaluación

- GAD Parroquial: GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD
- Año evaluado: 2024.
- Responsables
  - Nivel directivo: Presidente del GAD Parroquial: Marcos Fidel Pañi Japa.
  - Nivel técnico: Técnico de Planificación: Arq. Mgs. Sandra Marisol Sarango Simbaña

### 2. Aplicación de criterios de selección de meta

Se aplicaron los criterios establecidos por los entes rectores de planificación: relevancia estratégica, disponibilidad de información y viabilidad de evaluación.

Las metas seleccionadas se han identificado de acuerdo a las Alertas sobre el Cumplimiento de metas de los PDOT que fueron reportados al SIGAD ejercicio fiscal año 2024, las metas alcanzan un nivel de cumplimiento del 100% de los proyectos reportados, sin embargo en el Informe Técnico – Económico, se informó de proyectos no reportados siendo uno de ellos los correspondientes a los proyectos que fueron planificados con recursos de la ley 047 que fue asignado en el último trimestre del año fiscal correspondiente a INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA RURAL.

Criterios:

- Viabilidad de evaluación: Totalmente viable.

Las metas fueron seleccionadas debido a su impacto territorial, relación directa de proyectos de infraestructura, disponibilidad de evidencia documental y necesidad de evaluar brechas institucionales para fortalecer la planificación parroquial 2025–2027, que corresponde a LA COMPETENCIA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA RURAL, tenemos:

PROGRAMA 1: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS específicamente  
PROGRAMA 2: IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER PARROQUIAL.



## 1. Meta seleccionada para evaluación

### PROGRAMA 1

Meta PDOT: Atender al 70% de las Comunidades que requieran mantenimiento de sus equipamientos, hasta el 2027

- Indicador asociado: Porcentaje de comunidades atendidas que requieran mantenimiento en sus equipamientos.
- Línea base: 0%
- Meta anual 2024: 30%
- Resultado alcanzado 2024: 30% (cumplimiento físico) 100%
- % (ejecución presupuestaria) 78.31%

### PROGRAMA 2

Meta PDOT: Contar con el 100% (3) de equipamiento de carácter parroquial implementado y repotenciado hasta el año 2026.

- Indicador asociado: Porcentaje de equipamientos de alcance parroquial implementados y repotenciados.
- Línea base: 0%
- Meta anual 2024: 30%
- Resultado alcanzado 2024: 0% (cumplimiento físico) 0%
- % (ejecución presupuestaria). 0%
- Tendencia del indicador: creciente.

## 2. Justificación de la meta seleccionada

De conformidad con el Programa 1 reportado al SIGAD: Se selecciona la meta porque, aunque la ejecución física alcanza el 100%, la ejecución presupuestaria es del 78.31%. Evaluar esta meta permitirá identificar diferencia entre reportes físicos y disponibilidad presupuestaria, y proponer medidas para mejorar gestión y ejecución de las obras. Así también con el Programa 2 NO REPORTADO: Se selecciona la meta porque, se debe alcanzar mínimo 3 equipamientos de carácter parroquial que por la falta de recursos, siendo necesario las líneas de acción.

## 3. Objetivo general y específico

### Objetivo general:

Evaluar el grado de cumplimiento físico, presupuestario y de percepción ciudadana de las metas estratégicas del PDOT 2024, identificando avances, brechas y oportunidades de mejora en la gestión institucional-

### Objetivo específico:

- Analizar, mediante evidencia documental y percepciones de actores clave, los factores administrativos, técnicos y presupuestarios que explican la ejecución presupuestaria menor al 100% a pesar del reporte de ejecución física completa.



- Evaluar la percepción ciudadana del cumplimiento.
- Proponer acciones de mejora para la gestión.

## 4. Pregunta de evaluación

### PROGRAMA 1:

¿Por qué la meta reporta 100% de ejecución física y solo el 78.31% de ejecución presupuestaria en 2024, y qué medidas concretas pueden corregir esta brecha para asegurar la calidad y sostenibilidad del mantenimiento vial?

### PROGRAMA 2

¿Por qué no se ha dado cumplimiento a la meta del 100% de ejecución física ni tampoco ejecución presupuestaria en 2024, y qué medidas concretas pueden corregir esta brecha para asegurar la calidad y sostenibilidad de este proyecto?

### PROGRAMA 1 y 2

¿Cómo percibe la ciudadanía los resultados alcanzados?

¿Qué acciones deben implementarse para mejorar la gestión institucional?

## 5. Criterio de evaluación utilizado

**Criterio seleccionado:** Eficiencia. (cumplimiento físico), eficiencia (coherencia presupuesta–avance), efectividad (impacto y percepción ciudadana) y pertinencia (respuesta a necesidades del territorio).

Se busca verificar si los recursos se están utilizando de manera eficiente para producir los resultados planificados y si los resultados reportados corresponden a intervenciones verificables y sostenibles.

### Metodología utilizada

Se aplicó una metodología mixta que incluyó análisis documental (SIGAD, POA, PDOT), análisis cuantitativo de metas y presupuestos, encuestas de percepción ciudadana, revisión comparada y construcción de matrices de semaforización.

## 6. Análisis de resultados

### PROGRAMA 1

- Cuantitativo: Presentación de los resultados presupuesto codificado versus devengado.

CODIFICADO: 68826.60usd DEVENGADO FINAL: 53900.99 usd

Cabe señalar que el CODIFICADO INICIAL era de apenas 16000.00usd



PROYECTOS INGRESADO SIGAD	CODIFICADO I.	CODIFICADO F.	DEVENGADO
IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER PARROQUIAL			
Construcción Casa Asistencia Social Centro Parroquial III Etapa (parqueadero frontal)	0,00	2526,60	885,00
Dotación de Alarmas de Seguridad Comunitaria	0,00	1050,00	1050,00
Adecuación de las Oficinas del Gad Parroquial	0,00	6650,00	6650,00
Construcción de Bóvedas del Cementerio San José	0,00	24500,00	23955,10
Ampliación, Mejoramiento y Mantenimiento de Equipamientos Comunitarios de Zhidmad	16000,00	31100,00	18709,74
Recuperación de espacios públicos del Centro Parroquial (Convenio U de Cuenca Arquitectura)	0,00	3000,00	2651,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16000,00</b>	<b>68826,60</b>	<b>53900,99</b>

### 78.31% AVANCE MEDIO CUMPLIMIENTO PARCIAL

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la meta anualizada, pero conserva la tendencia esperada para el indicador	Indicador con avance menor de lo esperado	Del 70% al 84.9%	Avance medio	
---	---	------------------	--------------	--

### PROGRAMA 2

- Cuantitativo: Presentación de los resultados presupuesto codificado versus devengado.

CODIFICADO: 68826.60usd DEVENGADO FINAL: 98843.92 usd

Cabe señalar que el CODIFICADO INICIAL era 10000usd y de 0.00usd respectivamente.

PROYECTOS NO INGRESADOS AL SIGAD	CODIFICADO I.	CODIFICADO F.
IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPAMENTOS DE CARÁCTER PARROQUIAL		
Construcción de la Cancha Multiuso de Bellavista	0,00	15000,00
Construcción del Polideportivo San Miguel de Zhidmad I Etapa (fines de expropiación)	10.000,00	39000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10000,00</b>	<b>54000,00</b>

### PROYECTOS PLANIFICADOS LEY 047

IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPAMENTOS DE CARÁCTER PARROQUIAL		
Construcción de la Cancha Multiuso de Bellavista (parte ley 047)	0,00	2136,96
Ampliación de Bovedas, Bateria Sanitaria y otras adecuaciones Centro Zhidmad (ley 047)	0,00	15393,97
Adecuaciones de Casas Comunes de la Parroquial (ley 047)	0,00	2000,00
Construcción del Polideportivo San Miguel de Zhidmad II Etapa (ley 047)	0,00	25312,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44843,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>98843,92</b>

### 0.00% AVANCE CON PROBLEMA SIN CUMPLIMIENTO

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una	Indicador con problemas	Del 0% al 69.99%	Avance con problema	
--	-------------------------	------------------	---------------------	--

### PROGRAMA 1

- Cualitativo: La ejecución física reportada para 2024 alcanzó el 100% en el programa 1; sin embargo, la ejecución presupuestaria es del 78.31%. Esto indica que, aunque las actividades físicas se reportaron como completadas, no todo el presupuesto fue devengado en el ejercicio fiscal 2024 sino en el primer trimestre del año 2025.



En lo que respecta al PROGRAMA 1.- Los resultados de la evaluación tienen desempeño institucional favorable durante el año 2024, dado que todas las metas reportadas alcanzan el 100% en eficacia, eficiencia y efectividad, lo que indica una ejecución plena tanto en el cumplimiento físico como presupuestario, así como una valoración positiva desde la percepción ciudadana de acuerdo a la Asamblea Parroquial en la Rendición de Cuentas que trataron lo planificado y ejecutado.

Explicaciones identificadas (a validar con entrevistas y documentos):

Ampliación, Mejoramiento y Mantenimiento de Equipamientos Comunitarios de Zhidmad, correspondiente al apoyo en materiales de construcción para las comunidades no fueron adquiridos en su totalidad.

Construcción Casa Asistencia Social Centro Parroquial III Etapa (parqueadero frontal) se retrasa la ejecución total de este proyecto ya que el adoquín gestionado y ofrecido por otra Institución Pública no llegó, pero físicamente se realizó los otros trabajos planificados por la Entidad Parroquial el 100% quedando pendiente el suministro y colocación del adoquín gestionado.

Recuperación de espacios públicos del Centro Parroquial (Convenio U de Cuenca Arquitectura) el proyecto se encontraba ya en ejecución al final del año 2025 sin embargo su liquidación económica se realizó a principios de año, es decir físicamente se encontraba ejecutado al 100%

## PROGRAMA 2

### Cualitativo:

En lo que respecta al PROGRAMA 2.- Los resultados de la evaluación tienen desempeño institucional desfavorable durante el año 2024, ya que fueron recursos provenientes de la ley 047 que llegaron en el tercer trimestre del año fiscal, así también de proyectos planificados no ejecutados por falta de apoyo de la Entidad Municipal de acuerdo a sus competencias; es decir si bien es cierto existía disponibilidad económica en este tiempo se planificó para proyectos grandes es decir para poder alcanzar la meta que corresponde al año 2024 de contar con 1 equipamiento de carácter parroquial y/o repotenciado.

Construcción de la Cancha Multiusos de Bellavista: MCO-GADPRZH-2024-001 “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA DE LA PARROQUIA ZHIDMAD, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.” Se inició el proceso de contratación en el año 2024 financiado con los recursos propios y de la ley 047 pero fue adjudicada y ejecutada en el primer trimestre del año 2025.

Construcción del Polideportivo San Miguel de Zhidmad I Etapa: PROCESO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA PARCIAL CON FINES DE EXPROPIACIÓN Y OCUPACIÓN INMEDIATA DEL BIEN INMUEBLE AFECTADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “POLIDEPORTIVO SAN MIGUEL DE ZHIDMAD Es un proceso a cargo del GAD Municipal de Gualaceo con la respectiva partida presupuestaria de la parroquia para la compra del área necesaria para este proyecto, siendo un proceso extenso que en el mes de Noviembre de 2025 se ha derogado recursos para el pago respectivo a los propietarios y se ha iniciado la Consultoría para todos los estudios respectivos e iniciar con la etapa constructiva.



En general tenemos:

- Registro administrativo tardío o codificación de gastos en ejercicios posteriores (desfase temporal).

Impacto probable:

- Riesgo de no poder sostener mantenimiento futuro si los proyectos planificados que no se realizan por el retraso del apoyo interinstitucional.

La percepción ciudadana aporta información cualitativa clave que no aparece en los indicadores técnicos, destacando la importancia de integrar ambas fuentes para la planificación de gestiones realizadas.

## 7. Conclusiones

### PROGRAMA 1

- Existe una diferencia entre ejecución física y ejecución presupuestaria, lo que requiere verificación documental y fiscal.
- La ejecución física reportada es previa al pago respectivo que se equilibra en el próximo trimestre.
- Es imprescindible mejorar los procesos de registro, codificación y control interno para asegurar trazabilidad y transparencia.

### PROGRAMA 2

- Existe relación la ejecución física y ejecución presupuestaria.
- No se reportan las gestiones realizadas previas a la ejecución física.
- Es imprescindible mejorar los procesos de registro, codificación y control interno para asegurar trazabilidad y transparencia.

## 8. Recomendaciones

- Realizar una revisión documental interna entre reportes físicos y registros presupuestarios para 2024. Plazo: 60 días.
- Fortalecer la coordinación entre el área técnica y financiera: reuniones mensuales de avance y aportes, además involucrar a la comisión de Asentamientos Humanos y/o Infraestructura Frecuencia: 1 mensual.
- Para proyectos futuros, gestionar y respaldar las gestiones realizadas para la ejecución de obras.
- Fortalecer la consistencia SIGAD-POA-PDOT, garantizando que todas las metas planificadas sean ejecutadas.



- Diseñar e implementar la socialización del PDOT con sus resultados, con los líderes comunitarios, Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de Planificación que fortalece la participación ciudadana adicional al proceso de Rendición de Cuentas. Frecuencia: 1 semestral.

## 9. Plan de acción

A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Contar con el 100% (3) de equipamiento de carácter parroquial implementado y repotenciado hasta el año 2026.				
Objetivo estratégico PDOT I que se alinea la meta	Mejorar los equipamiento y espacios públicos de la parroquia, asegurando los recursos necesarios para su implementación, para contribuir a una cohesión social, hasta el 2027.				
Competencia a la que alinea la meta	Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural.				
Unidad responsable de la meta	Porcentaje Creciente				
Año de reporte SIGAD	2024				
Año de ejecución de la evaluación	2025				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área responsable	Recursos
Activar la ejecución de la meta, para su cumplimiento	Planificar y ejecutar 1 proyecto anual de gran magnitud	oct-24	dic-25	Unidad Financiera / Planificación	Consultoría de Estudios
Revisar Situación Actual y avances	Mantener archivo mensual actualizado de estado actual y avances	oct-24	dic-25	Unidad de Planificación	Carpeta físico digital
Fortalecer la coordinación interinstitucional interna y externa	Mantener reuniones internas de seguimiento, evaluación y control	oct-24	dic-25	Unidad Ejecutiva/Financiera / Planificación	Transporte, / oficios, gestión comunicacional
Mejorar el nivel de evidencias de gestión	Mantener archivo de todas las gestiones realizadas para el cumplimiento de la meta	oct-24	dic-25	Unidad Ejecutiva/Administrativa	Carpeta físico digital
Mejorar la participación comunitaria en procesos de equipamiento comunitario	Implementar reuniones con líderes comunitarios	oct-24	dic-25	Unidad Ejecutiva/Administrativa	Oficios, gestión comunicacional
C. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN					
Nombre:	Arq. Sandra Sarango S.			Firma	
Cargo	Técnica de Planificación				
Correo Electrónico	sandrysarango76@hotmail.com				
Teléfono	0.959657665				



**Actividad 1: Revisión documental y conciliación SITUACIÓN ACTUAL estado, registro del avance del Programa y cronograma.**

- Responsable: Técnico de Planificación y Secretaria-Tesorería
- Plazo: 30 días
- Producto: Informe de conciliación con evidencias.

**Actividad 2: Capacitación y sistema de reuniones de conciliación mensual para seguimiento y control**

- Responsable: Presidente del GAD / Técnico de Planificación
- Plazo: 60 días
- Producto: Plan de capacitación y actas mensuales de conciliación.

**Actividad 3: Reasignación de recursos de ser el caso de conformidad con el alcance.**

- Responsable: Presidente del GAD / Técnico de Planificación/ Secretaria-Tesorerera
- Plazo: 60 días
- Producto: Recursos Disponibles

**Actividad 4: Evaluación final para ejecución del Programa**

- Responsable: Presidente del GAD / Técnico de Planificación/ Secretaria-Tesorerera
- Plazo: 60 días
- Producto: Proyecto Ejecutado y actas de entrega recepción.

Arq. Mgs. Sandra M. Sarango S.  
TÉCNICO DEL GAD ZHIDMAD  
C.I. 0102898400

**10. Anexos**

- A2. Reportes del módulo de cumplimiento de metas SIGAD año 2024.



# Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Zhidmad

Acuerdo 195 - 27 octubre 2000

Secretaría Nacional de Planificación		ALERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PDOT, REPORTADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS - SIGAD EJERCICIO FISCAL 2024							
<b>DATOS GENERALES DEL GAD</b>									
RUC del GAD:	2006017510001								
Nombre del GAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD								
Tipo del GAD:	PARROQUIAL								
Zona:	ZONA 6								
Provincia:	AZUAY								
Cantón:	ZHIDMAD								
<b>ALERTAS GENERALES - CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT</b>									
Estado General de las Metas		Principales Alertas							
<p>100.00% 7 metas</p>	Categoría	% Metas	Estado de las metas del PDOT: De los 7 metas de resultado, el 100,00% presenta avances iguales a los esperados; a pesar de que los programas vinculados muestran niveles de ejecución presupuestaria medios y bajos.						
	Con avance igual o superior al esperado	100.00%	Estado de la inversión: La ejecución del plan de Inversiones presenta niveles menores a los esperados en su cumplimiento, alcanzando un 83,50%.						
	Con avance menor a lo esperado	0.00%	Ejecución de los programas/proyectos: De los 7 programas/proyectos, 7 presentan un cumplimiento igual al esperado. Sin embargo, en cuanto a la ejecución presupuestaria, 2 intervenciones presentan problemas en su ejecución, alcanzando niveles inferiores al 60,00% mientras que, 1 presenta niveles medios.						
	Con problemas	0.00%	A nivel de competencias, en 2024 se destinó la mayor inversión, respecto a su devengado, a la competencia de "Impactos públicos," con USD 53.900,00.						
Número Total de Metas del PDOT:		7							
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS POR COMPETENCIA</b>									
Comparativo de metas por competencia, por categoría									
		Competencia	Total Metas	●	●	●			
		IMPACTOS PÚBLICOS	5	5	0	0			
		SECCIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANA	5	5	0	0			
		PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	2	2	0	0			
		PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	2	2	0	0			
		VALORES	5	5	0	0			
		<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>MONTO DE INVERSIÓN POR COMPETENCIA</b>									
Competencia	Monto Contratado	Monto Devengado	% Ejecución						
IMPACTOS PÚBLICOS	68.820,00	68.820,00	100,00%	68.820,00	100,00%				
SECCIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANA	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%				
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	42.500,00	35.450,00	83,41%	42.500,00	83,41%				
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	22.874,50	14.877,28	65,10%	22.874,50	65,10%				
VALORES	22.220,00	22.220,00	100,00%	22.220,00	100,00%				
<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>124.414,50</b>	<b>128.367,28</b>	<b>103,26%</b>						
Metadatos (Presupuesto presupuestado = 120% + avance = 83% = 84,83% + avance = 70% + avance = 89,83%)									
<b>ESTADO DE SITUACIÓN POR META DEL PDOT</b>									
Metas de Ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	Comparativo Metas				Nombre del programa y proyecto	Avance Físico	Avance presupuestario por Meta		
	Último mes	Mesra por el año	Avance del año	% Avance Meta			Monto Contratado	Monto Devengado	% Ejecución
RECUPERAR 2 HECTÁREAS, DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE RESTAURACIÓN HASTA EL 2027	0	0,8	0,8	100,00%	ECOSISTEMACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS PARQUELES	100,00%	9.000,00	9.000,00	100,00%
MEJORAR 88 IEM DE LA RED VIAL, HASTA EL AÑO 2027.	10	18	18	100,00%	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PARROQUIAL	100,00%	22.120,00	22.118,00	99,99%
BRINDAR AL 100% DE LA POBLACIÓN UNA PLANIFICACIÓN ACTUALIZADA DE SU TERRITORIO, HASTA EL 2027.	0	1	1	100,00%	PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO	100,00%	22.800,00	28.900,00	126,76%
MANTENER ANUALMENTE A 800 PERSONAS CAPACITADAS EN FORMACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL, HASTA EL 2027	0	340	340	100,00%	APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA PARROQUIA	100,00%	1.000,00	930,40	93,04%
MANTENER 4 EXPRESIONES CULTURALES Y DE RESCATE DE TRADICIONES ANUALMENTE, HASTA EL 2027	0	4	4	100,00%	RESCATE CULTURAL PATRIMONIAL Y DE TRADICIONES DE LA PARROQUIA ZHIDMAD	100,00%	10.000,00	9.674,00	96,74%
ATENDER ANUALMENTE A 346 PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, HASTA EL 2027	0	346	346	100,00%	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON INSUFICIENTES TIEMPOS DE OCUPACIÓN	100,00%	20.976,40	24.945,40	118,93%
ATENDER AL 70% DE LAS COMUNIDADES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPAMIENTOS, HASTA EL 2027.	0	80	80	100,00%	IMPLEMENTACIÓN Y REPOSICIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER PARROQUIAL	100,00%	68.224,60	54.900,99	79,15%
<b>TOTAL</b>							<b>224.820,90</b>	<b>228.565,78</b>	<b>101,67%</b>
Metadatos (Presupuesto presupuestado = 120% + avance = 87% = 84,83% + avance = 70% + avance = 89,83%)									
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>									
Fecha:	Informe de información para los Boletines Anuales Descentralizados - 09/04/2024.								
Metadatos aplicados:	Resolución 003-INC-2023								
Elaborado por:	Dpto. Paez Gabriela Muñoz Vargas, análisis de Planificación								
Fecha:	12/07/2024								