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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No MCO-GADPRZH-002-2016 SUSCRITO ENTRE EL
GOBIERNO PARROQUIAL DE ZHIDMAD Y POR LA OTRA PARTE
ING. LUIS DAVID MAITA SUPLIGUICHA, PARA LA CONSTRUCCION
DE BATERIAS SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE.

COMPARECIENTES.- En la Parroquia de Zhidmad a los 14 dias del mes de Junio de
2017 se reunen los senores: Arq. Luis Chiriboga, en calidad de miembro de la Comision
de Recepcion Técnica del CONAGOPARE, Arq. Sandra Sarange Fiscalizadora, Sra. Rosa
Corte Administradora y el Ing. Luis Maita S. en calidad de contratista con la finalidad
de celebrar y suscribir la correspondiente Acta de Entrega Recepeidn Definitiva al tenor
de las siguientes clausulas;

PRIMERA.- ANTECEDENTES:;

1.1 Con fecha 25 de Octubre de 2016, se suscribe un contrato entre el Sr. Mdximo
Cesario Bueno Balurezo Presidente del Gobierno Parroquial de Zhidmad y el Ing. Luls
David Maita Supliguicha come Contratista, mediante el cual el witimo de los
comparecientes se compromete con el Gobierno Parroquial de Zhidmad realizar la obra
“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN
JOSE”.

El valor de la obra contratada es de NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 27/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (USD 9803.27), compuesta de la
siguiente manera: 50% en calidad de anticipo y el otro 50% restante mediante pago
contra presentacién de planillas mensuales debidamente aprobada por Fiscalizacién.
De la planilla se descontard la amortizacién del anticipo y cualquier otro cargo al
contratista legalmente establecido.

El plazo de ejecucion fue de 45 dias contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.
El anficipo fue entregado con fecha 7 de Noviembre de 2016 sequn comunicacién Oficio
244- GADPRZH-2016 del 8 de noviembre del 20186,

1.2 No existe contrato complementario.

1.3 Con fecha 6 de diciembre de 2017 se realiza la recepcién provisional de la
“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN
JOSE”.

1.4 El contratista a través del Oficio No, CBSSJ-05-2017 con fecha 07 de junio de 2017
solicita al presidente del GAD Parroquial de Zhidmad Sr. Cesario Bueno Balarezo que se
realice la Recepcibn Definitiva, quien a su vez por medio del oficio N° 0136 de fecha 12
de junio del 2017, solicita al Presidente del CONAGOPARE AZUAY, Ab. Rene Lucerc
Mora, un técnico para que realice la recepcion definitiva de la obra "CONSTRUCCION
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DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE", Y por su parte
el presidente del CONGOPARE designa al Arq. Luts Chiriboga como miembro de la
comision de recepeién.,

A su vez el presidente del GAD Parroquial de Zhidmad por medio del Oficio 136-GADPZH-
2017 de fecha 12 de junio de 2017 convoca para la Recepcién Definifiva al Ing. Luis
Maita, Arq. Sandra Sarango y Sra. Rosa Corte para el dia miércoles 14 de junio de 2017
a las 2h00.

SEGUNDA.- INFORME DE FISCALIZACION

A traves del informe de Fiscalizacién y Administracién se deduce que la obra
“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN
JOSE”, ha sido ejecutada de conformidad con el contrato, y de acuerdo a las
disposiciones realizadas por parte de la Fiscalizacion, por lo tanto es procedente se
realice la RECEPCION DEFINITIVA de la obra.

2.1.- LIQUIDACION DEL PLAZO:

e Fecha del contrato ; 25 de octubre del 2016

« Fecha del anticipo : 07 de noviembre del 2016
» Fecha de inicio de la obra  : 07 de noviembre del 2016
s Plazo de efecucion : 45 dlas

s Prormroga de plazo ;. Odias

« Fecha de término contractual; 21 de diciernbre del 2016

« Fecha de terminacion de la obra: 30 de Noviembre de 2016

« Por [o tanto el contratista termina la obra dentro del plazo contractual (Se termina
dias anfes del plazo confractual),

2.2.- LIQUIDACION DE CANTIDADES DE OBRA:

Se anexa a la presente acta, la liquidacion de los rubros contratados y realmente
ejecutados por el contratista (Anexo #1).

2.3.- LIQUIDACION ECONOMICA:
s Se ha realizado el pago de la Planilla de Obra N°1 (Unica)

Planilla de Obra N°1 (Unica): USD 7,639.97 .

La obra se ha construide de conformidad con las especificaciones técnicas y se
encuentra concluida, por lo tanto se debe dar el tramite para la Recepcion Definitiva,
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TERCERA.- INSPECCION DE OBRA:

Previo a la Recepeién Definitiva de la obra, la Comision de Recepeion designada procedié
con la inspeccién de rigor el 14 de junio de 2017, determindndose que los trabajos objeto
del contrato se realizé conforme a las especificaciones técnicas generales y particulares
exigidas por la entidad contratante y se encuentran en funcionamiento, por lo tanto es
procedente la Recepcion Definitiva de la misma.

El contratista no obstante la suscripcion de la presente acta, responderd a los victos
ocultos que constituyen el ohjeto del contrato, en los términos de la regla tercera del
articulo 1927 de la codificacién del cédigo civil, en concordancia con el articulo 1940
Ibidem, hasta por diez anos a partir de la fecha de la Recepcién Definitiva.

CUARTA.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A ESTA ACTA:

o Anexo #1, sobre la liguidacion de rubros contratados y ejecutados, enviados por la
Fiscalizacion.

Para constancia de lo expuesto y en fe de conformidad y aceptacion, los comparecientes
suscriben cinco ejemplares del mismo tenor y contenido ésta Acta de Entrega - Recepcidn
Definitiva.

A% N

\ /,/,.‘( s e et — ‘//
el / et Lot :
?’Chmboga Sra., Rosa Corte
Mzembro de laComisién de Recepeion Administradora

Arg. Sandra Sarango Ing. Luis Maita S.
Observadora Contratista
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD
ANEXO N°1 DE RECEPCION DEFINITIVA

CBRA: CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA COMUNDAD DE 8AN JOSE
CONTRATIETA NG, LIS8 MAITA &
FISCALIZAZOR ARD. SANDRA SARANGO

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y REALMENTE EJECUTADAS

PRECIO CONTRATADD REALMENTE EJECUTADO
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TOTAL (USD) 9,803.27 7.638.67




