ACTA DE ENTREGA - RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA

CONTRATO # SIE-GADPRZH-002-2018, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD Y EL
INGENIERO LUIS DAVID MAITA SUPLIGUICHA PARA REALIZAR EL
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA ZHIDMAD CANTON GUALACEO,
RECURSOS TASA SOLIDARIA 2018”.

COMPARECIENTES

En la Parroquia de Zhidmad, Cantén Gualaceo, Provincia del Azuay, a los 06 dias del mes de
mayo del 2019, comparece por una parte el Ing. Luis David Maita Supliguicha en su condicién
de Contratista; la Ing. Maribel Zapata Fiscalizadora del Consejo Provincial del Azuay; la Srta.
Aida Cajamarca Administradora del Contrato y el Sr. Cesario Bueno Balarezo Presidente del
GAD parroquial de Zhidmad, con el objeto de celebrar y suscribir la presente ACTA DE
ENTREGA - RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA al tenor de las siguientes clausulas:

Primera. - ANTECEDENTES.

1.1 Con fecha 31de enero de 2019 se suscribe un contrato entre el Sr. Cesario Bueno
Balarezo Presidente del Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural de Zhidmad yel
Ing. Luis Maita S. Contratista, mediante el cual el tltimo de los comparecientes se compromete
con el GAD Parroquial para realizar la obra “MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA
ZHIDMAD CANTON GUALACEO, RECURSOS TASA SOLIDARIA 2018,

El valor de la obra contratada es de $90,360.72 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON
72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MAS LV.A. Yy se cancelard el
100% mediante pago contra presentacién de planillas mensuales y a satisfaccion de la
entidad contratante.

El plazo de ejecucién fue de 70 dias contados a partir de la fecha de la suscripcién del
contrato.

1.2 Con fecha 08 de abril de 2019 se suscribe un contrato complementario cuyo valor es de
USD 4,780.19 (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 19/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) MAS I.V.A. El plazo estimado para su ejecucién fue de 5
dias contados a partir de la fecha de terminacién del contrato principal.

1.3 El contratista solicité la Recepcion Unica y Definitiva al presidente del GAD Parroquial de
Zhidmad a través del OFICIO No. MVPZH-07-2019 de fecha 17 de abril de 2019.

1.4 El personal técnico encargado de la ejecucién del contrato estaba integrado por el Ing.
Luis David Maita Supliguicha en calidad de contratista y el Ing. Pedro Andrés Guerrero Abad
como Residente de Obra.

Segunda. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

2.01. - Durante la ejecucién del proyecto se han desarrollado las siguientes actividades:
- Limpieza y reconformacién de cunetas.

- Reconformacioén de vias.

- Desalojo del material producto de la limpieza de cunetas.
- Suministro y transporte de material de lastre desde la mina de Cazhapata.
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- Tendido, conformacién, hidratacién y compactacién de material de lastre con equipo pesado.

Tercera. - CONDICIONES OPERATIVAS.

3.01. -_Se inician los trabajos el 04 de febrero del 2019. Durante el proceso de ejecucion del
contrato con fecha 04 de abril de 2019 se solicité una ampliacién de plazo de 15 dias por
inconvenientes de orden climdtico, por lo que la fecha de conclusién del plazo de ejecucién

incluido ampliacion es el 25 de abril del 2019.

Los trabajos de ejecucion del contrato principal concluyen el 17 de abril de 2019.

3.02. - Los trabajos del contrato complementario concluyen el 25 de abril de 20189.

Cuarta. - LIQUIDACION ECONOMICA.

4.01. - A continuacién, se presenta un cuadro con los valores ejecutados.

DESCRIPCION VALOR
Planilla No. 1 (avance) 18,904.00
Planilla No. 2 (avance) 33,537.00
Planilla No. 3 (liquidacién) 38,095.13
SUBTOTAL CONTRATO PRINCIPAL (USD) 90,536.13
Planilla No. 1 (Unica) contrato complementario 4,778.65
SUBTOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO (USD) 4,778.65
| TOTAL EJECUTADO (USD) I 95,314.78

SON: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 78/100 DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MAS IVA.

Quinta. - LIQUIDACION DE CANTIDADES DE OBRA.

5.01. - En el siguiente cuadro se presenta las cantidades contratadas y realmente

ejecutadas.
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UNITARIO | CANTIDAD | P.TOTAL | CANTIDAD | P.TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL
1 |MOTONNVELADORA CON ESCARIFICADOR hora 44.00 907.00! 39908 627.50 27610.00!
2 |RODILLO VIBRATORIO hora 34.00 501.00 17034 528.00) 17952.00
3 |TANQUERO DE AGUA hora 15.00 263.50 3952.5 350.50 5257.50
4 |RETROEXCAVADORA hora 20.00 182.00) 3640 376.50 7530.00
5 |EXCAVADORA DE ORUGA hora 45.00 256.00 11520 376.00]  16920.00
6 | TRANSPORTE DE MATERIAL VOLQUETAS m3-km 0.27 50256.00 13569.12| 56,543.06 15266.63
7  |DESALOJO DE MATERIAL m3-km 0.26 2835.00 737.1 0.00 0.00
TOTAL (USD) 90360.72 90,536.13
CONTRATO COMPLEMENTARIO
1 |MOTONNELADORA CON ESCARIFICADOR hora 44.00 32.00] 1408 31.00 1364
2 |RODLLO VBRATORIO hora 34.00 30.00 1020 31.00 1054
3 |TANQUERO DE AGUA hora 15.00 30.00 450 31.00 485
4  |RETROEXCAVADORA hora 20.00 21.00| 420 13.00! 260
5 |EXCAVADORA DE ORUGA hora 45.00 24.00] 1080 23.50 1057.5
6 |TRANSPORTE DEMATERAL VOLQUETAS | m3-km 0.27, 1489.60 402.192|  2,141.30 578.15
7 |DESALOJO DE MATERIAL m3-km 0.26) 0.00; 0 0.00; 0.00
TOTAL (USD) 4780.192 4,778.65
[ TOTAL (USD) | 95,314.78]
Sexta. LIQUIDACION DEL PLAZO.
6.01.- Presentamos el siguiente resumen:
e Fecha del contrato : 31 de enero de 2019
e Fecha del anticipo : No hay anticipo
e Plazo de ejecucion : 70 dias
e Fecha de término contractual : 11 de abril de 2019.
e Ampliacién de plazo : 15 dias
e Fecha contrato complementario : 08 de abril de 2019
e Plazo ejecucion contrato complementario : 05 dias

e Fecha terminacion de plazo (incl.. ampliaciéon : 01 de abril de 2019
mds plazo de contrato complementario)
e Fecha de terminacién de la obra : 25 de abril de 2019
Por lo tanto, el contratista termina la obra dentro del plazo contractual.

Séptima. - GARANTIAS.

7.01. - Al estar la obra sin observaciones y conforme lo estipula la Ley de Contratacién
Publica, el contratista tiene derecho a que se le devuelva la garantia de Fiel Cumplimiento.
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Octava. - INSPECCION DE LA OBRA.

\g}/

ZU/N\Y

PREFECTURA

8.01. - Previo a la Recepcién Unica y Definitiva de la obra, se procedié con la inspeccién de

rigor los siguientes tramos intervenidos:

TRAMOS DE ViA INTERVENIDOS IDISTANCIA (KM)
CONTRATO PRINCIPAL
GORDELEG - CHILLA 2.40
BELLAVISTA - GORDELEG 1.85
GORDELEG - CAZHUC 0.60
ZHIDMAD CENTRO - SAN JOSE 13.70
VIA PRINCIPAL - ESCUELA DE GUAYAN 0.70
CAZHAPATA - GUANDUG BAJO 0.70
CAZHAPATA - GUANDUG ALTO 0.70
CAZHAPATA - MONJASPAMBA 4.00
SAN JOSE PARTE BAJA 0.80
HUAYRAPUNGO - CHICO LALCOTE 3.30
BELLAVISTA - HACIENDA DE MONJAS 1.40
SAN JOSE - RANAS 1.40
ESCUELA TOMAS ORDONEZ - PLANTA DE TRATAMIENTO 0.76
BOTONCOCHA - BELLAVISTA 2.90
CONTRATO COMPLEMENTARIO
ZHIDMAD CENTRO - TRANCA 2.10
TOTAL (KM) 37.31

8.02. - Se constata que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron conforme a las
especificaciones técnicas generales y particulares exigidas por la Entidad Contratante y la
Fiscalizacion, por tanto es procedente que se realice la Recepcién Unica y Definitiva de la obra.

Para constancia de lo expuesto y en fe de conformidad y aceptacién, los comparecientes
suscriben en cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto ésta Acta de Entrega - Recepcion

Unica y Definitiva.

Sr. C alarezo
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL DE ZHIDMAD

Ing. Maribel Zapata
FISCALIZADORA DEL GAD
PROVINCIAL DEL AZUAY
TASA SOLIDARIA

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
VOCAL GAD PARROQUIAL DE ZHIDMAD

Ing. Luis David Maita Supliguicha
CONTRATISTA




