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INFORME PERICIA
MATERIA D?N'EOS Y PERJUICIOS

ACTOR: GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

AREA: ARQUITECTURA

N° CALIFICACION Y ACREDITACION: 230038

FECHA DE CADUCIDAD DE LA ACREDITACION: 7 de Julio del 2018

DIRECCION DE CONTACTO:

Domicilio: Cuenca: Cdia, Kenedy Calle de Retorno Milton Jacome Calvopifia y Escuadron Cedefio
Oficina: Gualaceo Manuel Antonio Reyes 8-85 entre Luis Rios Rodriguez y 3 de Noviembre.
TELEFONO FIJO DE CONTACTQ: 072891117-072255792

TELEFONO CELULAR DE CONTACTO: 0984364621M- 0959857665C

CORREQ ELECTRONICO: sandrysarango?6@hotmail.com

Cuenca, 31 de Mayo del 2017

NSIDERACIONE CNI
Para el presente Informe Pericial solicitado por los demandados se realiza la recoleccion de datos
técnicos como: Reconoomiento del lugar actushizado, material fotogréfico, documentacion
proporcionada por los demandados y que se encuentra en los archivos de |a Entidad,

Asi también se realiza la revision del presupuesto de Intervencion del inmueble segin el Estudio
Estructural realizado an el afio 2016 y actualizado al afio 2017 que reposa an la Entidad que consiste
en el reforzamiento, restitucion de |a loss y obras de remocion y reposicion

ANTEC

En &l afin 2010, el GAD Parroquial de Zhidmad ante Ia necesidad urgente de contar con instalaciones
amplias y adecuadas pare su funcionamiento solicité al GAD Cantonai de Gualaceo la documentacion
técnica necesaria para proceder a la contratacion para la ampliacién de la Casa Parroquial con un
tercer piso adicional sobre los dos pisos que poseia en ague! entoncas el inmueble.

El GAD Parroquial con fa documantacion entregada por el GAD Cantonal realiza el proceso de
Contratacion de Menor Cuantia MCO~-GPZH-003-2011 a través del Portal de Compras Plblicas y que
fue adjudicado al Ing. Ciaudio Jonds Larmiva Flores mediante contrato de fecha 23 de Marzo dsi 2011
y Fiscalizado por el Ing. Carlos Enrique Becerra Lituma mediante contrato de fecha 31 de Marzo del
mismo afo y como Administrador del Contrato de la Obra el Sr Wilson Jadan Vocal del GAD
Parroquial.

Segun informes mensuales de Fiscalizacion no existid ninguna novedad (&cnica en &l transcurso de
Iz obra y se desarrollo con total normalidad, alcanzando un monto total de la Qbra de 27609.82usd.
y en fecha 20 de junio del 2011 sin observacion aiguna se procedio con el Acta de Entrega de
Recepcion Provisional, pero en el transcurso de tiempo entre ia Provisional y Definitiva & decir de los
demandados ya existian pequefias fisuras en las parades que fueron arregladas por el Contratista
previamente y en fecha 12 de abril del 2012 se procedié con &l Acta de Entrega de Recepcién
Definitiva de la Obra

Posteriormente a esta recapcidn definitiva en el afo 2012 y 2013 vuelven aparecer cada vez mas
fisuras significativas en forma harizontal y vertical en las paredes interiores del piso intervenido,
llevande a cabo una reuniones con los involucrados para tratar de arregiar el problema suscitado y
una comisién técnica corformada emite un informe técnico preliminar ratificande los ‘prablemas
existentss talas como las cuarteaduras an af lsrcay piso con un asentamiento en Is foes manifestando que ss trats de un
probiems estruchural por las luces existentos y la no existencia de vigas colgadas en ef armado de la fosa y recomendando s
creacith de pdrticos en la parte infericr de 13 fosa, con i demolicidn de ias paredes de /a planta ampliada

TUENTA; Cdls. Xenedy Escuadtan Cadefio y loss Maris Urbing Talf, 2802137
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Ante esta situacion el Gobiemo Parroquial pese a la serie de adecuaciones realizadas para su uso
rasuelve ia Declaratoria de Emergencia desde el 17 de abril y evacuan desaiojando por completo
este piso ya que las cuarteaduras en paredes y pisos ponian en peligro al personal que labora y los
usuarios que a diario llegaban ya que este piso era de uso exclusivo de espacios del GAD Parroquial
en la que funcionaba un Vestibulo, Recaudacion, Secretaria General, Oficina del Prasidenta, Oficina
de varics y la Sala de Sesiones.

El GAD Parroquial contrata un primer estudio estructural a cargo del Ing. Jorge Moscoso en cuyo
informe manifiesta: ‘que el principal problema de ia edificacién se suscita ya que se ha utilizado como sistema
constructivo de Josas planas que es prohibido en tanto por el AC! 218 como por & Cédigo Ecuatoriano de la
construccion, para zonas sismicas, recomendando reforzar toda la estructura desde fa plants baja pero sin
reforzamiento de la cimentacién entre olras soluciones, sequn este estudio para reslizar la intervencion
alcanzaba un costo total 58506.17 usd.

La Comision Técnica recomienda que se presante otra alternativa con un nuavo estudio a cargo del
Fiscalizador y Contratista existiendo el compromiso de los mismos y en mayo del 2014 e Contratista
Ing. Jonas Larriva entrega un Informe General para dar solucion a8 los problemas suscitados en el

cual ratifica “que se trata de un asentamiento en la parfe central de la Ipsa de la tercers planta, asi lambidn algunas
recomendaciones como refarzamientos de vigas y pdriicos mediante perfiles astruclurales, quifar cargas de la forcera planta
Como mampestenas y owamicas de pisc a fin de sustituir con elsrnentas més (ivianos, colocacidn de consas matalicas on fa
cubrerfa y que sean soportadas en fas coimnas axteriorss, as/ camo también serfan cogidas todas las falas de fa fercers

pianta que fusron causadas por e ssentarmenfo y fa demolicién de fas paredes y piscs” Pero dichoe informe no
correspondia a un estudio estructural con documentacion técnica de respaldo como planos detalles,
aspacificaciones técnicas, presupuesto,

La nueva Administracion presidida por el Sr. Cesario Bueno una vez contando con el asesoramiento
técnico y legal de toda la documentacion existents sobre esia problemética ss realiza nuevas
reuniones de trabajo en la que asiste Gnicamente el Ing. Jonas Larriva llegando a acuerdos y

cronograma segun Acta Compromiso firmada el 17 de Junio def 2015 an iz que hasta &l dia 31 de Agosto
dol 2015 se tendria una Infervencién ya concluide segun nuevo estudio selruciurel con uns nueva propuesta de inlervenaidn
paov parte del Fiscalizadar y Contratista.

Ante Ia falta de acuerdos y compromisos incumplidos el GAD Parroqual comunica a la Contraloria
General del Estado en fecha 01 de Junio del 2015 solicitando un examen especial e esta obra y asi
también se con fecha 12 de junio del 2015 se presenta en el Consejo de le Judicatura de la Sala
Penal de Gualaceo el proceso de Diligencias Preprocesales con la INSPECCION JUDICIAL que se
realizd el dia 27 de julio del 2016 con el Informe Pernicial del Ing.Guillermo Vazquez en la que se

determing entre Otros: ef estado actusl de la edificacn, dafio cesante con un valor de 4500,00 hasta oclubre del 2015,
& daflo emergente no se defermina y& que serfa en raferencis &l costo fotal de le solucidn téenica que se aplique en ol
momonto do su reparacion yo Infervencién, sai también lss responsabiidades exisfentes tanfc del confratista como del
Fiscakizador y concluyendo que no exiuten plancs estruciurgies que whilizaron en fa construccidn, y se da por entendido que &
contratista estuvo en conocimiento de ls existancia 6 no de fodos los diseflos arquitectdnicos, estructurales, eléctrivos
sanitancs, permisos de construccidn, efc, sino de fo contravio se debid solicitar a su debido tlempo (@ entrega de dichos

documentos o fa sulerzacidn de fa fiscalizacidn, despues de una serie de aclaraciones solicitada por Ias partes
con fecha 17 de diciembre del 2015 se manifiesta que se encuentra cumplido el objeto principal de
la diligencia INSPECCION JUDICIAL enviando al archivo pasivo del juzgado !a presente causa,

El inmueble estaba siendo monitoriado referenta a las grietas presentadas y en el mes de mayo y
junio del 2015 con los datos registrados se evidencid que el asentamiento continta lentamente
ademas con el movimiento sismico que afrontd el pais el 16 de abnl del 2016 fue més notorio las
trizaduras de |la misma losa lo cual evidencia el estado critico.

En agosto del 2016 se realiza un Estudio Estructural a cargo de! Ing. José Vasquez reconocido
Estructuralista para la realizacién del INFORME DE EVALUACION DE ESTADO ACTUAL Y
PROPUESTA DE MITIGACION DE LA CASA DEL GAD PARROQUIAL DE ZHIDMAD en la que s&
considera que fa estructura actual de segunda planta alfa no s sdmisible para soportar cargas dictadas por las nommativas,
por tal mativo 8s indispensable su remocitn, con ef redisefio de (3s vigas y fosa de segunde planta a¥s, que consists en una
los& de harmigdn sobre placa cofaborante, soporfada pov wgas metdiices, derrocamiento de fa mamposter/a daflada colocando
una nueva mamposterls vinowada a les columnas reforzadas, tode (@ Intervencidn debe ser realzada par personal calficado
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<on experiancia en remodelacién y reforzamento sstructursl El costo total del reforzamiento, redisafio de la
nueva losa y acabados de nueva planta para su uso alcanza un monto total de 53314,36 usd.

En la actualidad el GAD Parroquial requiere usar todas sus instalaciones siendo un requerimiento
urgente de la pablacion en general y un proyecto plasmado en el Plan de Desarrolio y Ordenamiento
Territorial vigente, a fin de contar con espacios adecuados para servir a la Comunidad, asi también
las exigencies de la poblacién y de sus autoridades en exigir las responsabilidades de las partes
involucradas.

ACTERISTI ES D!

UBICACION:

PROVINCIA: Azuay CANTON: Gualaceo PARROQUIA: Zhidmad SECTOR: Centro Parroquial
DIRECCION: Via al Cementerio a 20m. de la Escuela Tomas Ordofiez.

DE N DE LA EDIFIC
USO Y OCUPACION DEL SUELO
La edificacion consta de tres plantas:

Cimentacion de hormigén cicldpeo, estructura de columnas, vigas, cadenas, escaleras y losas de
homigén amado, estructura de cubierta metilica con revestimiento de ptanchas de asbesto
cemento

Planta Baia donde actualmente se encuentra espacios del GAD Parroquial tales como
» Oficina de la Junta de Agua
» Oficina del Presidente
* Sala de Sesiones

CUENCA Cdia. Kenedy Escuadron Cedafio y Josd Maria Urbine Telf. 2893117
GUALACED: Manuel A, Reyes 8-85 antre Lutks Rios Rodrigues y 3 de Nav, Telf. 2255752
sandrysarango76@hotmaieom cel DISL38462 1mau DASTR%TEESao
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Secretaria General (Recaudacion, Archivo, Secretaria-Tesorera

Sala de Espera

Bafio

Bodegs

Bar

Escaleras

Esta planta se encuentra en buenas condiciones y no preésenta problemas constructivos

1ra. Planta Alta (2do. Piso)

» Sala de Uso Mditiple

« Bafio Hombre-Bafo Muer

« [Escaleras
Esta planta esta en estado regular epuntalada bajo las vigas que se encuentran embebidas en la losa
construida y que se evidencia trizaduras lineales a lo largo de las vigas y grietas menores n lodo ef
enlucido de la losa que funciona como cielo raso de dicha plania, asi también las escaleras y las
columnas existentes que fueron parte de la obra realizada se encuentran con trizaduras y perforadas
respectivamente por las diferentes muestras realizadas para los informes y estudios realizados por
parte del GAD Parroquial

CIUENCA: Cdis. Xenedy Escusdron Cedefio y Jo2 Marsa Urbina Telf, 2891117
GUALACEQ: Manuel A, Reyes 8-85 entre Luis Rios Rodriguez y 3 de Nov, Telf, 2255752
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2ra, Planta Alta (3cer. Piso)

Revisado y verificado en sitio el estudio realizado en el afic 2016 y actualizado el presupuesto
EVALUACION DE ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MITIGACION DE LA CASA DEL GAD
PARROQUIAL DE ZHIDMA realizada por un Ing. Estructuralista el M.s.c. Ing. José Vézquez Calero
con planos a detalle, presupusstos, espedificaciones técnicas y con la memoria descriptiva
respectiva en la que se detalla lo siguiente:

EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL basado en:

Ensayos no destructivos;

1.-Determinacion de Desplazamientos.- El efecto deformante de la losa de entrepiso fue &l causante
de los desplazamientos en |os ejes de los porticos de |a estructura

2.- Revision de Fisuras- De conformidad con las fisuras visibles no existe dafo estructural
considerable en columnas de la segunda planta, sin embargo en la propuestz de mitigacion se
especifica 2l tipo de refuerzo & utilizar.

3.- Esclerometria.- Las deformaciones en columnas se deben unicamente sl fleje de la losa que
desestabiliza ios porticos estructurales, reforzando las columnas existentes y demoler tanto vigas
como losa de 2da planta alta,

4.- Escaner de Armados.- Se incumplio en la segunda planta alta, con las condicionantes minimos
de estribado por confinamiento, es decir, que en cabeza y pie de columna exisie una deficiencia del
miembro estructural a cortante. Las columnas de la segunda planta alta, no cumplen disefo a
capacidad ni a solicitaciones sismicas, es indispensable un reforzamiento.

5.- Medicion de flachas an losas.- Se determina que la flecha activa esta al limite de lo permitido por
norma y el estado estructural no es el apropiado en su totalidad

Madelacion de | Estructura
Modelacién de toda |a estructura en un software especializado para estructuras, especificado en
planos y detalles.

NALI T T

CUENCA: Cdla, Kenedy Escuadrdn Cedefio y José Maria Urbina Telf. 2851117
QUALACEC: Manuel A Reyes B-85 antre Luis Rios Redriguer y 3 de Nov, Tell. 2255792
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Se trata de una losa plana. esto quiere decir que no existen vigas descolgadas en las cuales se
spoyen las losas, esto genera una concentracion de esfuerzos en la unién columna-iosa. Dicho
sistema constructivo no es recomendado tanto por et ACI 318-11 ni come por el Cédigo Ecuatoriano
de la Construccion, para zonas con riesgo sismico.

PROPUESTA DE MITIGACION

Reforzamiento de columnas de segunda planta.
Colocacién de anclaje de pemos con epoxico quimico expansivo an columnas axistentes.
Liberacion de mamposterias falladas y tanto de vigas como losa fracasada

Colocacion del sistema estructural de entrepiso metélico que soportara una losa de hormigon en
placa colaborante

Recuperacién de paredes de sagunda planta alta con la utilizacion de elementos ligeros.
INSPECCIONES REALIZADAS

De conformidad con la Inspeccion realizada asi como también se aprecia an las fotografias
evidenciandose &l estado actual de |2 edificacion en lo que respecta a los dafos visibles existentes
en el 3cer piso y claramente se observa y se constata lo sigulente: fallas a simple vista en los
miembros estructurales y no estructurales, tales como grietas y desplazamientos en [osas, columnas
y parades en ia ampliacién realizada,

Esta planta en general se encuentra en mal estado, con grietas horizontales en todas las parades del
piso, desprendimiento de revestimiento ceramico, Asentamiento de lg losa y detericro de las
instalaciones ai encontrarse desocupada asi también por el asentamiento ia cubierta también se ha
visto afectada con |a rotura de las planchas de asbesto cemento. Debido a los problemas presentados
todas las puertas prasentan dificultad para su cierre.

Asi también la misma problemética se evidencié en la Inspeccion Judicial realizada el 27 de julio del
2016 y en al Informe Pericial de dicha diligencia.

TUENCA| Cdia, Kenady Escuadrdn Cedafio y fosé Marla Urbing Telf, 2851117
GUALACEG: Manuel A, Reyes 8-85 entre Luls Rios Rodrigues y 3 de Nov. Teff, 2255792
53 76@hotmall.com coi. 08E43E462Imow 084965 Feéhclaro
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CONCLUSIONES

La edificacion presenta fallas constructivas muy notorias y comprobadas en los estudios estructurales
realizados asi como también en la Inspeccion Judicial e Informe Pericial segun proceso

01281201500300G

La ampliacion de la edificacion construida en el afio 2011 mediante contratacion publica por el Ing.
Jonds Larriva y Fiscalizada ls Obra por el Ing. Enrique Becerra, se evidencia por toda la
documentacion revisada y solicitada dicha Obra no contd con planos estructurales sino Unicamente
arguitectonicos para la ampliacién y nunca fue notificada la Entidad Contratante de este faltante; sin
embargo fue construida (elementos estructurales como columnas, vigas, losas, estructura metélica
de cubierta) por el Confratista adjudicado bajo criterio profesional de los técnicos involucradas
Contratista y Fiscalizador, sagun |as planillas de Obra presentadas por el Contratista, revisadas por
el Fiscalizador y canceladas por la Entidad Parroquial con los anexos fotogréficos, cantidades de
obra fue realizado |os rubros que involucran estos elementos estructurales, es de sefialar que no
existe documento grafico presentado sobre ef armado de fosas y columnas ya realizado,

De conformidad con el Estudio EVALUACION DE ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE MITIGACION DE

LA CASA DEL GAD PARROQUIAL DE ZHIDMAD, este estudio evidencia claramente &l estado actual de
los elementos estructurales que se encuentran afectados; siendo necesario el reforzamiento de
columnas del 2do. Piso, la remocion y restitucion de la losa, paredes y demas rubros necesarios para
que la Obra pueda ser recuperada y utilizada por el GAD Parroquial ya que hasia la presente fecha
el pnmer piso se encuentra hacinade por la falta de espacio, el segundo piso que se encuentra
apuntalado la Sala de Uso Muitiple y restringido su uso causando inseguridad, y el tercer piso que se
encuentra an estado critico slendo necesario y urgente su remocién y rastitucién alcanzando un valor
de 53314 36usd

UENCA: Cdis. Kenedy Escuadrdn Cedefio y José Maria Urbina Telf, 2891117
GUALACEC: Manuel A, Reyes B-BS entre Luis Rios Rodrigus: y 3 de Nov, Tell. 2255752

sandrysarango76@hotmal.com cel 0384365620 mavi  DASSE5T6E5cIne




L J FEURSUL IO N
Rl rquitectura

| RAMENTA
Declaro bajo juramento que el informe es indépendiente y corresponde a mi real conviccion
profesional, asi como también toda la informacion proparcionada es veraz y técnicamente realizado

Es todo cuanto puedo informar en honor a |a verdad

ARQ. SAN . SARANGO S.
Cl. 0102898400
PERITO N° calificacion 230088

CLUENCA: Cdle, Kenedy Escundrin Cedafio y José Maria Urbina Telf, 2891117
GUALACED: Manuel A, leyes 8-85 antre Luis Rics Rodriguez y 3 de Nov, Telf. 229872
sEndoearngeZe@hetmalcom <ol DFRLISAETIMaY (989a8TRElars



MITIGACION Y REFORZAMIENTO DE LA CASA DEL GAD
PARROQUIAL DE ZHIDMAD
UBICACION: CENTRO PARROQUIAL
FRCHA: ACTUALIZACION A FEBRERO 2017

PROYECTO:

FRESUPUESTO
lem | Codigo Descripeion Usided | Cantidad | P.Unitarle [  P. Total
, |REFORZAMINETO ESTRUCTURAL DE COLUMNAS DE 2DA. 1667
PLANTA |
1001] 3042 [REDONDEO DE FSQUINAS M 150.00 1474,50|
PREFARACION DE SUPERFICIE DE FORMIGON (PERFIL DE LA ”] ”I
1002} 500403 [SUPPRFICH DE HORMIGON CS$£3508P4) PUEDE USARSE SOLO M2 W10 15, 931
AMOLADORA
SUMINISTRO B INSTALACION DE MANTOS DE FIBRA DE
1003} 500404 [CARBONO INSTALADOS CON RESINAS DE ALTO MODULO DE M2 0,00 mao] mw
38,000 Kgiom?
1,004] 50408 |INYECCION A FRESION DI EPOXICO LIQUIDO KG 300} 122,83 367,59
10051 sousios [ANCLAE QUIMICO GRADO ESTRUCTURAL TIPO TV ASTM C-81- kG 200] "‘“l 1850
90 GRADO 3
1,006] 500407 [IMPREGNACION CON SIKADUR 304 [ 60,00 4,18 250,50
LOUY| SUMON | VARILLA ROSCADA DE /% G5 INCLUYE PERFORACION 7/8 u 30,00} 727 363,50
3 REDISENO DE LOSA DE 2DA. PLANTA ALTA 22460164
2,001| 00002 [REFLANTEO ¥ NIVELACION DE OHRA M2 110 53,00|
2,002} S635% [AFUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA M2 1o.00| 2,06 226,60
2,003} 500397 [DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIAS M2 110,00] 347 381,70
N 3
2004 90 i (NCLIVE 1, RevesThamo Cacope oy | M2 [ towl ) e
LIMPTEZA Y DESALCJO DE MATERIAL (con Retroexcavadora y
20s| o9 |0 L et ¢ M3 2300 5,30 132,
it R LAS 3 STV = )
e ) ool I e T B
2,007] $00371 [HORMIGON SIMPLE FC = 240 KGAM2 M3 12.00) 165,02 1980,24)
2.008] 00340 [ENCOFRADO RECTO (MADERA | M2 20.00) 9,05| 181.00]
3009) 300342 {x“c;z:ro ESTRUCTURAL ASTM A-36 EN PERFILERIA (PROVISION Y X 0050 2 g M
ATE)
2,01{ 300300 |PLACA COLABORANTE PARA LOSA MIXTA M2 10,0 1248 1372.80{
2011] 300801 [MALLA ELECTROSOLDADA R+131 KG 250.00) 2,78 5,00
3 |OBRAS DE ALBANILERIA (REMOCION) 21047
3.001| 500320 JRETIRO DE PIEZAS SANTTARIAS ] 10 11,47 23.1)
1002] 300310 [RETIRO DE VENTANAS M2 16,30 37,16
LM 500360 [RETIRO DFE PUTRTA (ANCHOS: 06041700 KIM ) u 1.00) 11,00] 11,00
3004 500361 |RETIRO DE PUERTA {ANCHOS. 100-1.20-1.30M ) u 4,00 14,08 58,71
e, g\m:r CIE1L4) RASO (PERFILES DE ALUMINIO Y FIHRA o 130,00 5 '”] 1m0
] s [CAREAD0 Y PERAL O MRRAL DR TS = sof  we] s
INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIRO DE FLACAS DE: “'I
3007 560414 [INTERRUFTOR, TOMACORRIENTE, TELEVONG. BOQUILLAS GLR 100 12, nil
LUMINARIAS)
3,008] 560306 [RETTRO DE CUBIERTA DE ETERNIT M2 145,00 2 290,00(
1,009] 500450 [DESARMADG DE ESTRUCTURA METALICA {RG) [ 0,00 1.21 726,00
4 OBRAS DE ALBANILERIA (REPOSICION) 11966,
4.001] 500046 [MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 CM M2 26,00 20,38 1752,68|
4.002] 500045 |MAMPOSTERIA DE BLOQUE 10 CM M2 10,0] 1967 196,70|
4.003] 00038 [ENLUCIDO VERTICAL M2 175,304 8,740 1540,89|
4.004] 500082 [PINTURA DE CALCHO LATEX VINIL ACRIICO M2 175,50] 4,13 72482




4005 500079 |CERAMICA PARA PAREDIES be | 20 M M2 o.30] 20,72 140.90]
A06] 500439 JALISADO DE PISO DE LOSA M2 100,051 5,50| 550,00{
4007 500053 |CERAMICA DE FISO ALTO TRAFICO Y ANTIDESLIZANDTE CLASE G 5% 1% iw;
[A DE 40X40
4,008] 500416 [PISO FLOTANTE (SUMINISTRO F INSTALACION) M2 100,00 19,92 1992,00{
PO [T ﬁWROEMTWWRAsMRADEMDNANCIm 5 s i m,,,l
MESON DE GRANTTO {INCLUYE: BORDE ¥ SALPICADERA Di!
401} 500418 [10CM. INSTALADO EN ESTRUCTURA OE MISON I8 MADERA, M 2,10 370,01 7T
MUTILE DE MDF BAJG JALADERAS)
4.011] 500096 [PUNTO DE AGUA PVC ROSACBLE 12" [0 3,00 21,60| 64800
4012] S0OX%T [SUM. INST. DE LLAVY DE PASO 1127 1] 200 16,18] 32,36|
A013] $00419 [INSTALACION DE INODORD (NO INCLUYE PEEZA SANTTARIA) 1 1.00 m«l 19,40
INSTALACION DI LAVAMANOS. INCLUYE, GRIFERIA. (NO
HOIS] S0 L LUYE PIZA DE LAVAMANOS) v e "‘”I .
4,015] 560421 |SUMINSTRO £ INSTALACION DE ACCESORIOS DE HARO s} 1,00 25,36
SUMINIS TRO | INSTALACION DE ESPISO INCRUSTADO FN 1A
i
A016) SHM22 1}, RED (DIMENSIONES; Im x 2, 10m,) 2] b i
P F— mmmo 10 INSTALACION DE FREGADERD DE ACERO INOX. | & uid P ,,_NI
SUMINISTRO ¥, INSTALACION DE GRIFERIA PARA FREGADERD 1F
4018 00424 [0 INOX u |.nd| 7544 75.«'
3.019] 00129 |DESAGUES PNC 50 s TI0 1t INCLUYE ACCESCRIOS o 200 21,73 346
4.02[ 500128 [DESAGUES PVC 110 tm TIPO B INCLUYE ACCESORIOS FIo 1.00] 33,07 33,07
INSTALACION DE CIELG RASO (Perfiles de Alumimio y Fiben
o sooaas fo e M2 -uxml 11,40 snﬂ
222] 400433 |RE-INSTALACION DE CTELO RASO (Susstinistro ¢ Instalacton) e 8.0 37 m.ﬂJ
4.023] 00426 |ALERO DE MALLA Y ENLUCIDG (ANCHD DE ALERO U 60M.) ML 28.00f 1L,76 m.zsl
4.024] 50027 [SUMINISTRO F INSTALACION DE CANALES DE ZINC M 20,00 11,0 320,16
s souts 2(34. INST.RMANIE'IXEMMMSUJMABDHZNCDE 10X10 3 0 = “'fl
S [ :}ET‘M..AC:!}: DF CUBIERTA "f ASHESTU CIMENTO (RE- “ a0 -
JINSTALACION D PUERTA DH: TIPRRO FXISTENTE (ANCHORS:
a7} S04 [ o u 3.00 l-ml 44,96
mznl 500431 |INSTALACION DE VENTANAS (Reinstalécion de Vemtnes retiradax) M2 16.30) 13.00] 111,90
PUNTO DE TOMACORRIENTE DONLE POLARIZADO (INCLUYE =
a.020] su0432 CARLEAT DS CENTIRO DE DESTRIR) PIO 11004 45 46794
403] 500433 |FUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE CABLEATNY) PTO 0] 13| 70,60
PUNTO DE CONMUTADOR (INCLUYE. CABLEADO, LAMPARA
4001 00437 [0 ¢ BUNSTALACION) 1O mnl 1836 15,56/
3,003 40043 [PUNTO TELEFONIOO {INCLUYE CANLEADO) FTO 14K 18,76 75,04
SUBTOTAL 53314,36
VA | 14006 746401
TOTAL

Som:

SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100 DOLARES




